**Investointien tilanne**

Yhdyskuntalautakunta 06.10.2026 § 81

Esittelijä

Tekninen johtaja Korkala Ari

Kunnan talousarviossa olleiden investointien tilanne

| Investointi | tilanne % valmiista |
|---|---|
| Työajan seuranta | 0 % |
| Kevyenliikenteenväylän rakentaminen | 53 % |
| Kiinteistökorjaukset | 25 % |
| Sähköinen arkistointi | 0 % |
| Koulun piha-alueen viihtyvyyden parantaminen | 24 % |
| Kiinteistöstrategian laatiminen ja rak. käytön muutosten suunnittelu | 0 % |
| Vanhan koulurakennuksen purkamisen suunnittelu ja talotekniikan muutosten suunnittelu | 22 % |
| Kevyenliikenteenväylän sillan kannen korjaus | 71 % |

Muuta ajankohtaista investoinneissa:
Työajanseurantajärjestelmä on käytössä.
Kevyenliikenteenväylän rakentamistyöt ovat valmiit
Koulun aita on valmis.
Koulun talotekniikan muutostyöt ja uuden lämmönjakohuoneen rakentaminen on aloitettu.
Hirsikoulun piha-alueen leikkipaikkojen turva-alustat on asennettu.
Kevyenliikenteenväylän silta on valmis.
Ravintola Meritan laajentamistyö on kesken.
Vanhustentalon lukituksen muuttaminen Iloq järjestelmään on kilpailutettu.
Vanhan kivikoulun purkusuunnittelija on valittu.
Liikuntahallin ulko-ovien uusimistyö on kilpailutettu.
Vanhustentalon lämmönvaihtimen kilpailutus on käynnissä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi lautakunnalle.

Päätös

Investointien toteutuminen merkittiin tiedoksi.