

## Investointien tilanne

Yhdyskuntalautakunta 09.06.2026

Esittelijä Tekninen johtaja Korkala Ari

Kunnan talousarviossa olleiden investointien tilanne -30.4.2026

Investointi	tilanne % valmiista
Työajan seuranta	0 %
Kevyenliikenteenväylän rakentaminen	1 %
Kiinteistökorjaukset	18,9 %
Sähköinen arkistointi	0 %
Koulun piha-alueen viihtyvyyden parantaminen	0 %
Kiinteistöstrategian laatiminen ja rak.	
käytön muutosten suunnittelu	0 %
Vanhan koulurakennuksen purkamisen suunnittelu ja talotekniikan muutosten suunnittelu	0 %
Kevyenliikenteenväylän sillan kannen korjaus	0 %

Muuta ajankohtaista investoinneissa:

Työajanseurantajärjestelmän hankintapäätös on tehty.

Kevyenliikenteenväylän rakentamistyöt ovat käynnissä

Koulun aidan hankintapäätös on tehty ja vanha aita purettu pois.

Koulun talotekniikan muutossuunnittelu on valmis ja rakennuksen laajennoksen suunnittelu on käynnissä.

Hirsikoulun piha-alueen leikkipaikkojen turva-alustojen toimittaja on valittu.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi lautakunnalle.

Päätös